

令和6年度「第1次」岡山大学における発注の見通しの公表について

令和6年4月5日

岡山大学

岡山大学における令和6年度第1次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月5日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：岡山大学（牛窓）実験実習棟改修（生物学系）その他工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：岡山県瀬戸内市 岡山大学牛窓団地構内
- 3) 工期：約9か月
- 4) 工事概要：校舎（R2-1, 377㎡）の改修
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-2 工事名：岡山大学（牛窓）実験実習棟改修（生物学系）電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：岡山県瀬戸内市 岡山大学牛窓団地構内
- 3) 工期：約9か月
- 4) 工事概要：校舎（R2-1, 377㎡）の改修に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-3 工事名：岡山大学（牛窓）実験実習棟改修（生物学系）機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：岡山県瀬戸内市 岡山大学牛窓団地構内
- 3) 工期：約9か月
- 4) 工事概要：校舎（R2-1, 377㎡）の改修に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-4 工事名：岡山大学（津島）農学部I号館空調設備更新工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学津島団地構内
- 3) 工期：約4か月
- 4) 工事概要：農学部I号館（R3-8, 546㎡）の空調設備更新工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万未満

- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

1-5 工事名：岡山大学（津島）総合研究棟改修Ⅱ（法・経済学系）工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学津島団地構内
- 3) 工期：約7か月
- 4) 工事概要：校舎（R5 5, 070㎡）の東半分エリア（2, 550㎡）の改修
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上6億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-6 工事名：岡山大学（津島）総合研究棟改修Ⅱ（法・経済学系）電気設備工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学津島団地構内
- 3) 工期：約7か月
- 4) 工事概要：校舎（R5 5, 070㎡）の東半分エリア（2, 550㎡）の改修に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-7 工事名：岡山大学（津島）総合研究棟改修Ⅱ（法・経済学系）機械設備工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学津島団地構内
- 3) 工期：約7か月
- 4) 工事概要：校舎（R5 5, 070㎡）の東半分エリア（2, 550㎡）の改修に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-8 工事名：岡山大学（津島）ライフライン再生Ⅲ（津島南給水設備）工事

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学津島団地構内
- 3) 工期：約9か月
- 4) 工事概要：津島南団地における給水設備（給水管約1, 726m等）、自動制御設備（pH計測、検針）
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-9 工事名：岡山大学（津島）ライフライン再生Ⅲ（津島南排水設備）工事

- 1) 工事種別：土木一式工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学津島団地構内

- 3) 工 期：約9か月
- 4) 工事概要：津島南団地における（配管更正・開削配管工事約2,664m等）更新工事
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-10 工事名：岡山大学（医病）入院棟4階等改修工事（Ⅱ期）

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学鹿田団地構内
- 3) 工 期：約7か月
- 4) 工事概要：入院棟（SRC11-1 37,960㎡）の4階東エリア改修（約370㎡）
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-11 工事名：岡山大学（医病）入院棟4階等改修電気設備工事（Ⅱ期）

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学鹿田団地構内
- 3) 工 期：約7か月
- 4) 工事概要：入院棟（SRC11-1 37,960㎡）の4階東エリア改修（約370㎡）に伴う電気設備工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-12 工事名：岡山大学（医病）入院棟4階等改修機械設備工事（Ⅱ期）

- 1) 工事種別：管工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学鹿田団地構内
- 3) 工 期：約7か月
- 4) 工事概要：入院棟（SRC11-1 37,960㎡）の4階東エリア改修（約370㎡）に伴う機械設備工事
- 5) 予定工事発注規模：7千万円以上1億円未満
- 6) 公告予定時期：第2四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-13 工事名：岡山大学（津島）一般教育D棟講義室改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学津島団地構内
- 3) 工 期：約3か月
- 4) 工事概要：校舎（R4 3,981㎡）の改修（約380㎡）
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-14 工事名：岡山大学（医病）ライフライン再生（入院棟（西）他空調設備等）工事

1) 工事種別：管工事

2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学鹿田団地構内

3) 工期：約15か月

4) 工事概要：入院棟（SRC11-1 37, 960㎡）のうち西エリア部分（約8,700㎡）
の空調設備更新工事

5) 予定工事発注規模：6億円以上

6) 公告予定時期：第2四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-15 工事名：岡山大学（津島）理学部1号館等照明設備・構内外灯更新工事

1) 工事種別：電気工事

2) 工事場所：岡山県岡山市 岡山大学津島団地構内

3) 工期：約7か月

4) 工事概要：理学部1号館（R3 12, 129㎡）のうち約5,000㎡、五十周年記念
館（R3 2, 116㎡）のうちホール部分（約533㎡）の照明設備更新、
構内外灯の照明設備更新

5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満

6) 公告予定時期：第1四半期

7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期